
HOJA DE COSTO DE INVERSIONES 

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

                                                            

 

Fecha: San Lorenzo, 31 Agosto de 2023                  Hoja N°: 0063 
Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. - Hospital de Clínicas San Lorenzo.        
FC Nº 09 - 2801FC09082023      Liquidación de Costos por Administración      Importe de la Contratación Adjudicada     

Entidad  UNA  Por materiales…      Gs. ------  Por Construcción-Contrato Principal GS. 1.209.353.292   

Unid. Jerarq.  Facultad de Ciencias Médicas  Por mano de Obras…Gs. ------  Por Fiscalización de obras 5%   

Repartición  Dir.  de Administración y 

Finanzas 

 Por Gastos indirectos Gs. ------  Por Equipo en Gral.  Cont. Principal             

 

  

 

  

Dependencia  Dpto. de Patrimonio e Inventario     Valor Total Gs. GS.1.209.353.292   

Área      ---------                Costo Total   Gs. ------      

 
 

 

                                                                                                           

  

 

 
 

 -----------------------------------------          ------------------------------------------- 

 Lic. Prisciliana Guachiré de Arévalos                                                                  C.P. Mónica Rossana Aguero T.  
     Jefe del Dpto. de Patrimonio          Directora de Administración y finanzas            

                                               Facultad de Ciencias Médicas –U.N.A.                                                            Facultad de Ciencias Médicas – U.N.A. 

 

Cuenta 

 

26301 

 

Obras en Ejecución 

  

Obra 

 Ampliación de Sala de Espera de Torre de Consultorios 

Niveles de Planta Baja y Primer Piso del Hospital de 

Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas -UNA 

  

Fecha de Iniciación: 16/11/2022 

Subcuenta 1 Construc. de Obra  de Uso Institucional   Proyecto  ------  Fecha de Terminación: 16/05/2023 

 

INSTRUMENTO 

   

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS “CX CONSTRUCCIONES S.A.” Y 

FIZCALIZACIÓN DE OBRAS “CLEM S.A.” 

 

ÍTEMS 

 

FECHA 

 

TIPO DE FACT. 

 

Nº FACT. 

 

ANTICIPO - 

CERTIFICADO 1-4 

FISCALIZACION 

ENERO A FEBRERO 

 

CERTIFICADO N° 5 

 

CERTIFICADO 6 

 

FISCALIZACIÓN DE 

OBRAS MARZO   

 

FISCALIZACIÓN DE 

OBRAS ABRIL 

 

FISCALIZACIÓN DE 

OBRAS MAYO 

 

TOTAL 

 
1 

 
TOTAL ANTERIOR 

 
 

  
 526.649.174 

 
- 

 
- 

 

- 
 
- 

 
- 

 

 GS. 526.649.174 

 
2 

 
05/06/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000899 

 
- 

  

24.341.912 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
GS. 24.341.912 

 
3 

 
05/07/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000904 

 
- 

 
- 

 

113.917.776 

 
- 

 
- 

 
- 

 
GS. 113.917.776 

 
4 

 
05/06/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000718 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6.129.739 

 
- 

 
- 

 
GS. 6.129.739 

 
5 

 
05/06/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000719 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.622.794 

 
- 

 
GS. 1.622.794 

 
6 

 
03/07/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000724 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

7.594.518 

 
GS. 7.594.518 

 

TOTAL MES DE AGOSTO    

        
GS. 153.606.739 

 

TOTAL GENERAL 

          
GS. 680.255.913 
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